Belangrijke werkzaamheden voor de week van 28/01/2008 tot 03/02/2008
Nieuw / Wijziging

	Post​code
	Gemeente
	Locatie
	Aard van de werken
	Hinder & omleidingen
	Periode
	Werfverant​woordelijke

	1000
	Brussel
	Schumanplein - Archimedesstraat
	Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een spoortunnel
	Eén rijstrook versperd
	Van 01/02/08

tot 15/04/08
	Beliris

	1000
	Brussel
	Terhulpsesteenweg – tussen de Waterloosesteenweg en de Franklin Rooseveltlaan
	Plaatsen van kokers en nieuwe openbare verlichting
	· Afwisselend verkeer
	Verlengd tot eind februari 2008

(9u30 > 15u30)
	BUV:

M.Baeten

	1000
	Brussel
	Quatre Brasstraat en Poelaertplein
	Versterken en waterdicht maken van het dak van de Stefaniatunnel en heraanleg van de weg
	· Tussen de Wolstraat en de Waterloolaan wordt het verkeer langs de tunneltoegang van drie rijstroken naar één gebracht. 

· Tussen de Gulden Vlieslaan en de Waterloolaan worden de centrale parkeerplaatsen ter hoogte van het Louizaplein afgesloten. 

· Richting centrum wordt de Quatre Brasstraat vanaf het Louizaplein afgesloten tot aan de Wolstraat. De omleiding loopt via de Grote Hertstraat.
	Einde van alle werken:

juli 2008
	BUV:

V.Thibert

	
	
	
	Fase2:

Vervangen van het dak boven het overblijvende deel van de tunnel en herstellen van de behouden steunbalken
	
	Fase 2:

Tot februari 2008
	

	
	
	
	Fase 3:

Waterdicht maken van het tunneldak, aanleg van de weg en de inritten
	
	Fase 3:

Van maart 2008 

tot juni 2008
	

	1000
	Brussel
	Zuidlaan (52-56) – t.h.v. de Europalaan
	Renovatie van herenhuizen
	· Rechterrijstrook versmald richting Hallepoort
	Tot 01/07/08
	Aannemer:

In Advance

	1020
	Brussel

(Laken)
	Vilvoordselaan – tussen de Budasesteenweg en de Leeuwoprit
	Plaatsing van een hoogspanningskabel
	· Weg gedeeltelijk versperd
	Tot 31/03/08
	Aannemer:

Sibelga

	1030
	Schaarbeek
	Koningsstraat – tussen de Haachtsesteenweg en de Cornet de Grezstraat
	Optrekken van een gebouw
	· Stoep en parkeerstrook versperd

· Rijbaan richting buitenwijken afgesloten
	Tot 01/11/08
	Aannemer:

In Advance

	1040
	Etterbeek
	Wetstraat 40
	Plaatsen van een lift voor dakwerken
	· Eén rijstrook afgesloten
	Tot 15/02/08
	Aannemer:

Delta Toitures

	1050
	Elsene
	Waversesteenweg – tussen de Troonstraat en de Vijverstraat
	Afbraak en heropbouw van de spoorwegbrug
	Eenrichtingsverkeer vanaf de Waversesteenweg tot aan de Vijverstraat
	Van 28/01/08

tot 11/02/08
	Aannemer:

Tuc Rail

	1050
	Elsene
	Terkamerenlaan – tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Sterreplein
	Heraanleg van de rijweg, de stoepen en de tramhaltes
	· Beperkte verkeershinder
	Tijdelijke stopzetting van de werken

Hervatting in februari 2008
	BUV

	1050
	Elsene
	Flageyplein
	Heraanleg: 

· Plaatsing van een halte voor het openbaar vervoer
· Heraanleg van het Flageyplein
	· Geen verkeer mogelijk tussen de Vleurgatsesteenweg en de Gulden-Sporenlaan
Verkeer van Louizalaan naar Generaal de Gaulelaan omgeleid via de vijvers van Elsene
	Tot juli 2008


	BUV:

M.Demunter

	1060
	Sint-Gillis
	Guldenvlieslaan 61-63
	Plaatsing van 2 kranen
	· Weg versperd

· Omleiding via de Bosquetstraat en de Jourdanstraat
	2 zondagen tussen 20/01/08

en 10/02/08
	Aannemer:

Traffic Signs

	1060
	Sint-Gillis
	Fonsnylaan, hoek met de J. Claesstraat
	Plaatsing elektriciteitscabine
	· Rijstrook richting centrum versperd, verkeer omgeleid via de trambaan
	Tot 28/01/08
	Aannemer: 

Sibelga

	1060
	Sint-Gillis
	Julien Dillensplein
	
	
	Einde van alle werken

april 2008


	

	
	
	Fase 1: 

· Dillensplein, kant Jourdanstraat

· Munthofstraat, kant Bronstraat
	Vernieuwing van de riolering
	· Beperkte hinder
	Tot half februari 2008
	Aannemer:

Vivaqua

	
	
	Fase 2: 

Munthofstraat, kant Bronstraat
	Heraanleg
	· Munthofstraat afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het Dillensplein

· Vanuit het centrum: omleiding via de Kleine Ring, de Hallepoort en de Overwinningsstraat

· Naar het centrum: omleiding via de Overwinningsstraat, de Hallepoort en de Kleine Ring
	Februari 2008
	BUV:

M.Demunter

	
	
	Fase 3: 

· Dillensplein, kant Jourdanstraat

· Dillens, kant Bronstraat
	Heraanleg + vernieuwing van de beplantingen
	· Beperkte hinder voor het verkeer

· Plaatselijke omleiding
	Van maart tot april 2008
	

	1060

1190
	Sint-Gillis 

Vorst
	· Fonsnylaan – tussen de Koningslaan en de Van Volxemlaan

· Van Volxemlaan tussen de Fonsnylaan en de Belgradostraat
	Vernieuwing van de tramsporen en de rijweg
	· Verkeer richting stadscentrum op één rijstrook

· Verkeer richting buitenwijken: wegomleggingen ter plaatse aangegeven
	Tot 01/07/08
	MIVB:

H.Meganck

	1070
	Anderlecht
	Klein-Eilandstraat – Twee Stationsstraat
	Plaatsing van een koker
	· Eén rijstrook versperd t.h.v. de brug van de spoorweg
	Van 01/02/08
tot 01/03/08
	Aannemer:

BIWD

	1070
	Anderlecht
	Dupuis Sylvainlaan ter hoogte van het Westland Shopping Center
	Herstelling van de voetgangersbrug
	· Eén rijstrook versperd en dit buiten de piekuren
	Tot 30/04/08
	Bedrijf:

Devimo

	1070
	Anderlecht
	Pede – R0 – autosnelwegverbinding Erasmus
	Renovatie van de bruggen
	Tijdelijke onderbreking van de werken
	Einde van alle werken:

april 2010
	BUV:

C.De Buysscher

	1080
	Sint-Jans-Molenbeek
	Mariemontkaai
	Rioleringswerken
	· Afwisselend verkeer

· Versmalde rijstroken
	Tot 07/03/08
	Aannemer:

BIWD

	1082
	Sint-Agatha-Berchem
	Kruispunt Keizer Karellaan – Gentsesteenweg
	· Optrekken van een gebouw

· Plaatsing van een kraan
	· Verkeershinder mogelijk maar de capaciteit blijft behouden
	Tot 30/06/08
	Aannemer:

BPC

	1140
	Evere
	Leuvensesteenweg – tussen het Jan de Paduwaplein en de Optimismelaan
	Rioleringswerken
	· Weg afgesloten in beide richtingen

· Richting centrum: omleiding via de Optimismelaan, de Dunantlaan en de Oudstrijderslaan

· Richting Leuven: omleiding via de Optimismelaan
	Tot 16/06/08
	Aannemer:

BIWD

	1160
	Oudergem
	Louis Dehouxlaan – Edmond Van Nieuwenhuyselaan – Gustave Demeylaan tussen de Vorstlaan en de Watermaalsesteenweg
	Deel A: tussen de Vorst- en Poelslaan

· Volledige heraanleg met busstrook en fietspad
	
	Start van de werken: 21/01/08

Einde van alle werken:

september 2008
	BUV:

M.Demunter

	
	
	
	Fase 1:

Heraanleg van de parkeerzone onder het viaduct
	· Parkeerzone afgesloten

· Richting Delta: verkeer over één rijstrook
· Richting Vorstlaan: verkeer over één rijstrook
	Drie weken
	

	
	
	
	Fase 2:
Heraanleg Gustave Demeylaan en het plateau aan de Jean Vanhaelenlaan (richting Vorstlaan)
	· Richting Delta: verkeer mogelijk

· Richting Vorstlaan: één rijstrook versperd

· Kleine omleiding ter plaatse aangegeven via Guillaume Poelslaan en de Jean Vanhaelenlaan
	Drie weken
	

	
	
	
	Fase 3a: 

Heraanleg van de Demeylaan/Louis Dehouxlaan (richting Delta)
	· Richting Vorstlaan: verkeer mogelijk

· Richting Delta: één rijstrook versperd
	Twee weken
	

	
	
	
	Fase 3b:
Heraanleg van de Demeylaan/Louis Dehouxlaan (richting Delta) en aanleg van een verkeerseiland aan de Vorstlaan
	
	Twee weken
	

	1160

1170
	Oudergem

Watermaal-Bosvoorde
	Spoorwegwandeling op de oude lijn L160 – tussen de L. Dehouxlaan en de Charlentstraat – richting Delta


	· Verlenging van de Spoorwegwandeling

· Uitvoering van een nieuwe voetgangersbrug over de Watermaalse Steenweg

· Aanleg van een toegang tot de nieuwe voetgangersbrug en de voetgangersbrug aan metrostation Beaulieu

· Plaatsing van geluidsschermen tusen de Watermaalse Steenweg en Delta
	· Beperkte hinder voor het verkeer

· Verkeer niet onderbroken
	Tot eind oktober 2008
	Beliris

	
	
	N 210 (einde E411) – tussen de Watermaalsesteenweg en de J.Cockxslaan
	
	· Richting centrum: het verkeer wordt van 2 rijstroken herleid naar 1 rijstrook
	Van 02/02/08

tot 08/02/08
	

	1180
	Ukkel
	Waterloosesteenweg nr. 1599 – ter hoogte van de Sint-Hubert Dreef
	Draineringswerkzaamheden
	· Richting Waterloo: eén rijstrook versperd
	Tot 31/01/08
	Aannemer:

Sita Remediation

	1180
	Ukkel
	Stallestraat
	Trekken van een kabel
	· Ten hoogste 1 meter van de rijbaan wordt versperd
	Tot 31/01/08
	Aannemer: 
Belgacom

	1190
	Vorst
	Zeven Bunderslaan – tussen de Neptunuslaan en de Ulysselaan
	Heraanleg van de rotonde en de rijweg
	· Richting rotonde: éenrichtings​verkeer t.h.v. de Ulysselaan

· Komende van de rotonde: omleiding via de Mozartlaan, de Maubelstraat en de Roosendaelstraat
	Tot eind februari 2008
	BUV:

M.Demunter



	
	
	Fase 1:

Zeven Bunderslaan – even kant
	Vernieuwing van de rijweg
	· 
	
	

	
	
	Fase 2:

Zeven Bunderslaan - oneven kant
	
	· 
	
	

	
	
	Fase 3:

Rotonde
	Heraanleg van de rotonde
	· Omleidingen ter plaatse aangegeven
	
	

	1190
	Vorst
	Brusselsesteenweg en begin van de Van Volxemlaan
	Heraanleg van de weg en van de stoepen
	· Werken beëindigd, volledige zone weer open voor het verkeer 
	Einde van alle werken:

januari 2008
	MIVB

BUV:

R.Meeremans

	
	
	Zamankruispunt
	Heraanleg van de rotonde
	· Beperkte hinder voor het verkeer
	Tot eind januari
	

	1210
	Sint-Joost-ten-Noode
	Queteletplein – Madou – Sterrenkundelaan – Bischoffsheimlaan
	Plaatsing van nieuwe verlichting
	· Weg gedeeltelijk versperd
	Tot 31/08/08
	BUV:

M.Baeten
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